


<b>Zhotoviteľ:</b> <b>Združenie ZIPP - ARPROG ČOV Spišská Nová Ves</b> <b>STRABAG Pozemné a inžinierske staveľstvo s. r. o.</b> Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava IČO: 31 355 161 DIČ: 2020379691 IČ DPH: SK2020379691 Bankový ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2926123724/1100 IBAN: SK39 1100 0000 0029 2612 3724 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Čiastková faktúra č.: <b>1591470002</b>  Konštantný symbol: 0308								
Obchodný reg.: Okresný súd Bratislava I Oddiel: Sro Vložka číslo: 5475/B		<b>Objednávateľ:</b> <b>Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Hraničná 662/17 058 89 Poprad								
Vedúci člen združenia:  STRABAG Pozemné a inžinierske staveľstvo s. r. o. Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava										
Stavba: Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves  NS: ABH 1001		Adresa na doručenie: Hraničná 662/17 058 89 Poprad Slovenská republika  IČO: 36 485 250 DIČ: 2020020706 IČ DPH: SK2020020706								
<b>Projekt:</b> <i>Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves</i> <i>ITMS: 24110110174</i>		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dátum: <b>25 -03- 2015</b></td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/lisy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	<b>Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad</b>		Dátum: <b>25 -03- 2015</b>		Podacie číslo:	Číslo spisu:	Prílohy/lisy:	Vybavuje:
<b>Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad</b>										
Dátum: <b>25 -03- 2015</b>										
Podacie číslo:	Číslo spisu:									
Prílohy/lisy:	Vybavuje:									
<b>Zmluva:</b> <i>Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves</i> <i>Zmluva o dielo č. 49/12/ZoD v znení neskorších dodatkov</i>		Splatnosť: do 90 dní potom, ako Objednávateľ obdrží potvrdenie Priebežné platobné potvrdenie  Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 13.3.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 28.2.2015								
V zmysle Zmluvy o dielo č. 49/12/ZoD zo dňa 24.05.2012 v znení neskorších dodatkov Vám fakturujeme za vykonané práce v súlade s odsúhlaseným/potvrdeným "Zisťovacím protokolom o vykonaných prácach":										
EUR										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cena bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">480 272,37</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%:</td> <td style="text-align: right;">96 054,47</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH:</td> <td style="text-align: right;">576 326,84</td> </tr> </table>			Cena bez DPH:	480 272,37	DPH 20%:	96 054,47	Cena s DPH:	576 326,84		
Cena bez DPH:	480 272,37									
DPH 20%:	96 054,47									
Cena s DPH:	576 326,84									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">K úhrade bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">480 272,37</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%:</td> <td style="text-align: right;">96 054,47</td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade celkom s DPH:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>576 326,84</b></td> </tr> </table>			K úhrade bez DPH:	480 272,37	DPH 20%:	96 054,47	<b>K úhrade celkom s DPH:</b>	<b>576 326,84</b>		
K úhrade bez DPH:	480 272,37									
DPH 20%:	96 054,47									
<b>K úhrade celkom s DPH:</b>	<b>576 326,84</b>									
Slovom: Päťstosedemdesiatšesťtisícristodvadsaťšesť a 84/100 EUR										
Prílohy:	Príloha k faktúre č. 1591470002									
		 <b>STRABAG</b> Pozemné a inžinierske staveľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A SK - 820 15 Bratislava IČO: 31 355 161; DIČ: SK2020379691								
		Ing. Jozef Miček Konateľ a riaditeľ дирекcie TU								
Vyhotovil:	Ivana Medvidová									
Telefón:	+421 51 7560347									