

DODÁVATEĽ:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 Somolického 1/B
 811 06 Bratislava

 IČO: 35860073
 DIČ: 2020289953
 IČ DPH: SK2020289953

 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s., Bratislava
 Číslo účtu: 2626740907/1100
 IBAN: SK81 1100 0000 0026 2674 0907
 SWIFT kód: TATR SK BX

 Faktúru vystavil: Ing. Boris Mičian
 Tel. číslo: 02 / 5930 8263, 0905 886 371
 Fax: 02 / 5930 8260

 Konečný príjemca: objednávateľ
 Spôsob dopravy: osobne

Dátum splatnosti: 90 dní od doručenia do sídla
 objednávateľa
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Priebežná
faktúra číslo: 2014/029

 Daňový doklad: 2014/029
 Konštatný symbol: 0308
 Objednávka číslo:

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad	
Dátum:	29-04-2014
Podacie číslo:	
Prílohy/listy:	

ODBERATEĽ:
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Hraničná 662/17
 058 89 Poprad

 IČO: 36 485 250
 IČ DPH: SK 2020020706
 Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 Kód banky: 5600
 Číslo účtu: 4232479055/5600
 IBAN: SK82 5600 0000 0042 3247 9055
 SWIFT: KOMA SK2X
 Obchodný reg.: Okresný súd
 Okresný súd: Prešov
 Oddiel: Sa
 Vložka číslo: 10263/P

 Dátum vystavenia: 7.4.2014
 Deň dodania služby: 31.3.2014

Fakturuje Vám náklady za **"Činnosť stavebného dozora pre projekt: Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves"** v zmysle zmluvných podmienok FIDIC, podľa ZoD (č. objednávateľa 101/12/AZ, č. dodavateľa AD-2012/104/01), uzavretej dňa 27.08.2012, a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.140/1.2 MP/2014 zo dňa 8.4.2014 za obdobie **I. kvartál 2014**.

	CELOK (EUR)
Cena diela bez DPH	7 700,00 €
DPH 20 %	1 540,00 €
Spolu k úhrade v EUR	9 240,00 €

Za Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.: Ing. Marek Kožuško

Dátum: 7.4.2014

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17

058 89 Poprad

IČO: 36485250, IČ DPH: SK2020020706

-9-



Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
 Somolického 1/B, SK-811 06 Bratislava
 IČO: 35 860 073, IČ DPH: SK2020289953

SÚHLASIM S ÚHRADOU

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: Sro, vložka č.: 29057/B.