


Zhotoviteľ: Združenie ZIPP - ARPROG ČOV Spišská Nová Ves STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava IČO: 31 355 161 DIČ: 2020379691 IČ DPH: SK2020379691 Bankový ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2926123724/1100 IBAN: SK39 1100 0000 0029 2612 3724 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Čiastková faktúra č.: 1491470008 Konštantný symbol: 0308
Obchodný reg.: Okresný súd Bratislava I Oddiel: Sro Vložka číslo: 5475/B	Objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	
Vedúci člen združenia: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava	Adresa na doručenie: Hraničná 662/17 058 89 Poprad Slovenská republika IČO: 36 485 250 DIČ: 2020020706 IČ DPH: SK2020020706	
Stavba: Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves NS: ABH 1001	Splatnosť: do 90 dní potom, ako Objednávateľ obdrží potvrdenie Priebežné platobné potvrdenie Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 13.1.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 31.12.2014	
Projekt: <i>Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves</i> <i>ITMS: 24110110174</i> Zmluva: <i>Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves</i> <i>Zmluva o dielo č. 49/12/ZoD v znení neskorších dodatkov</i>		
V zmysle Zmluvy o dielo č. 49/12/ZoD zo dňa 24.05.2012 v znení neskorších dodatkov Vám fakturujeme za vykonané práce v súlade s odsúhlaseným/potvrdeným "Zisťovacím protokolom o vykonaných prácach":		
EUR		
Cena bez DPH: 661 133,29 DPH 20%: 132 226,66 Cena s DPH: 793 359,95		
K úhrade bez DPH: 661 133,29 DPH 20%: 132 226,66 K úhrade celkom s DPH: 793 359,95		
Slovom: Sedemstodevät'desiattritisícristopät'desiatdeväť a 95/100 EUR		
Prílohy: Príloha k faktúre č. 1491470008	 Ing. Jozef Miček Konateľ a riaditeľ direkcie TU	
Vyhotovil: Ivana Medviďová Telefón: +421 51 7560347		