

**Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava**

**Rozhodnutie o zmene projektu
č. 047/1.2/2011**

**SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 1. INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE
VÔD
OPERAČNÝ CIEĽ - 1.1 ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽSTVA PITNOU VODOU Z
VEREJNÝCH VODOVODOV
1.2 ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD V
ZMYSLE ZÁVÄZKOV SR VOČI EÚ**

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m

žiadosť o zmenu projektu č.: **01,**
Názov projektu: **Dobudovanie kanalizácií a vodovodov v aglomerácii
Veľká Lomnica a Vysoké Tatry**
Kód projektu: **24110110078,**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **045/1.2MP/2010**
Prijímateľ: **Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.**

V Bratislave, dňa 16.12.2011

Prílohy: predmet podpory

.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Dobudovanie kanalizácií a vodovodov v aglomerácii Veľká Lomnica a Vysoké Tatry	
Kód ITMS	24110110078	
Operačný program	Životné prostredie	
Spoluufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Operačný cieľ	1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda)	40 %	Nenávratná dotácia
Spracovanie vody (odpadová voda)	60 %	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zber, čistenie a rozvod vody	100 %	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Kežmarok
Obec	Veľká Lomnica
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Odvedenie splaškových odpadových vôd od producentov znečistenia dotknutej oblasti.
	Rozšíriť vodovod pre zabezpečenie prístupu obyvateľov k pitnej vode.
Špecifický cieľ projektu 1	Eliminácia zhoršovania kvality vôd výstavbou kanalizácie.
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie skupinového vodovodu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody v dostatočnej kvantite.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0	2009	4,049	2012
	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojk)	km	0	2009	5,516	2012
	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2009	1 058	2012
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2009	1 459	2015
	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	počet	0	2009	1 459	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2009	4,049	2012
	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	0	2009	5,516	2012
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2009	1 459	2015
	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	počet	0	2009	1 459	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2009	1 058	2012
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek	
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Prípravná a projektová dokumentácia	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	4,049
		Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	5,516
2	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	4,049
		Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	5,516
3	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	4,049
		Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	5,516

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Prípravná a projektová dokumentácia	4/2010	4/2012
Stavebné práce	4/2010	4/2012
Stavebný dozor	4/2010	4/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	4/2010	4/2012
Publicita a informovanosť	4/2010	4/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637004 Všeobecné služby	3 300,00	0,00	3 300,00	
	3 300,00	0,00	3 300,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	100 000,00	0,00	100 000,00	
	100 000,00	0,00	100 000,00	Riadenie projektu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	148 044,88	0,00	148 044,88	
	148 044,88	0,00	148 044,88	Prípravná a projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	5 349 729,50	0,00	5 349 729,50	
	5 167 163,50	0,00	5 167 163,50	Stavebné práce
	182 566,00	0,00	182 566,00	Stavebný dozor
CELKOVO	5 601 074,38	0,00	5 601 074,38	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Prípravná a projektová dokumentácia	148 044,87	0,00	148 044,87
2 Stavebné práce	5 167 163,50	0,00	5 167 163,50
3 Stavebný dozor	182 566,00	0,00	182 566,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	100 000,00	0,00	100 000,00
Publicita a informovanosť	3 300,00	0,00	3 300,00
CELKOVO		0,00	5 601 074,38