


Zhotoviteľ: Združenie ZIPP - ARPROG ČOV Kežmarok ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava IČO: 31 355 161 DIČ: 2020379691 IČ DPH: SK2020379691 Bankový ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2927123726/1100 IBAN: SK32 1100 0000 0029 2712 3726 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Čiastková faktúra č.: 1491490004								
Obchodný reg.: Okresný súd Bratislava I Oddiel: Sro Vložka číslo: 5475/B		Konštantný symbol: 0308								
Vedúci člen združenia: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava		Objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad Adresa na doručenie: Hraničná 662/17 058 89 Poprad Slovenská republika IČO: 36 485 250 DIČ: 2020020706 IČ DPH: SK2020020706 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td style="text-align: center;">- 2 -12- 2014</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad		Dátum:	- 2 -12- 2014	Podacie číslo:	Číslo spisu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad										
Dátum:	- 2 -12- 2014									
Podacie číslo:	Číslo spisu:									
Prílohy/listy:	Vybavuje:									
Stavba: Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok	NS: ABK 1001	Splatnosť: do 90 dní potom, ako Objednávateľ obdrží potvrdené Prieběžné platobné potvrdenie Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 2.12.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 30.11.2014								
Projekt: Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok ITMS: 24110110166 Zmluva: Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok Zmluva o dielo č. 60/14/ZoD v znení neskorších dodatkov										
V zmysle Zmluvy o dielo č. 60/14/ZoD zo dňa 15.04.2014 v znení neskorších dodatkov Vám fakturujeme za vykonané práce v súlade s odsúhlaseným/potvrdeným "Zisťovacím protokolom o vykonaných prácach":										
EUR										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cena bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">1 066 813,51</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%:</td> <td style="text-align: right;">213 362,70</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH:</td> <td style="text-align: right;">1 280 176,21</td> </tr> </table>			Cena bez DPH:	1 066 813,51	DPH 20%:	213 362,70	Cena s DPH:	1 280 176,21		
Cena bez DPH:	1 066 813,51									
DPH 20%:	213 362,70									
Cena s DPH:	1 280 176,21									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">K úhrade bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">1 066 813,51</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%:</td> <td style="text-align: right;">213 362,70</td> </tr> <tr> <td>K úhrade celkom s DPH:</td> <td style="text-align: right;">1 280 176,21</td> </tr> </table>			K úhrade bez DPH:	1 066 813,51	DPH 20%:	213 362,70	K úhrade celkom s DPH:	1 280 176,21		
K úhrade bez DPH:	1 066 813,51									
DPH 20%:	213 362,70									
K úhrade celkom s DPH:	1 280 176,21									
Slovom: Jedenmilióndvestoosemdesiatšícstosedemdesiatšesť 21/100 EUR										
Prílohy:	Príloha k faktúre č. 1491490004									
 Ing. Jozef Miček Konateľ a riaditeľ' direkcie TU										
Vyhotovil:	Bc. Jana Boorová									
Telefón:	+421 232 622 364									

Zhotoviteľ: Združenie ZIPP - ARPROG ČOV Spišská Nová Ves ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava IČO: 31 355 161 DIČ: 2020379691 IČ DPH: SK2020379691 Bankový ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2926123724/1100 IBAN: SK39 1100 0000 0029 2612 3724 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Čiastková faktúra č.:	1491470007
Obchodný reg.: Okresný súd Bratislava I Oddiel: Sro Vložka číslo: 5475/B		Konštantný symbol:	0308
Vedúci člen združenia: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava		Objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad Adresa na doručenie: Hraničná 662/17 058 89 Poprad Slovenská republika IČO: 36 485 250 DIČ: 2020020706 IČ DPH: SK2020020706	
Stavba: Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves		do 90 dní potom, ako Objednávateľ obdrží potvrdené Priebežné platobné potvrdenie Splatnosť:	
NS: ABH 1001		Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 2.12.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 30.11.2014	
Projekt: Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves ITMS: 24110110174 Zmluva: Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves Zmluva o dielo č. 49/12/ZoD v znení neskorších dodatkov			
V zmysle Zmluvy o dielo č. 49/12/ZoD zo dňa 24.05.2012 v znení neskorších dodatkov Vám fakturujeme za vykonané práce v súlade s odsúhlaseným/potvrdeným "Zisťovacím protokolom o vykonaných prácach":			
EUR			
Cena bez DPH:		651 533,14	
DPH 20%:		130 306,63	
Cena s DPH:		781 839,77	
K úhrade bez DPH:		651 533,14	
DPH 20%:		130 306,63	
K úhrade celkom s DPH:		781 839,77	
Slovom: Sedemstoosemdesiatjedentisícosemstotridsaťdeväť a 77/100 EUR			
Prílohy:		Príloha k faktúre č. 1491470007	
Ing. Jozef Miček Konateľ a riaditeľ дирекcie TU			
Vyhotovil: Ivana Medviďová			
Telefón: +421 51 7560347			